

د افغانستان برشنا شرکت  
ریاست اداره پروگرامها  
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه		
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه
	<p>راپور ارزیابی آفرها در ماه دسامبر 2016 به بانک انکشاف آسیایی ارسال گردیده بود که از طرف بانک مربوطه ملاحظات ارایه گردیده است. راپور مذکور بعد از رفع ملاحظات در وسط ماه جنوری دوباره ارسال گردیده است.</p>	<p>پروژه قرار داد نگر دیده است</p>	<p>پروژه قرار داد نگر دیده است</p>	7.5	<p>تجهیزات 20/0.4 کیلو ولت برای شبکه توزیعی شهر گرشک و تبدیل نمودن شبکه از سیستم 3.3 کیلو ولت به سیستم 20 کیلو ولت.</p>	<p>تهیه و تدارک تجهیزات 20/0.4 کیلو ولت برای شبکه توزیعی شهر گرشک.</p>

11