

جدول زمانی پروژه های برق رسانی ولایت بامیان				شماره
Contract Signing	Contractor	1-Aug-17	عقد قرارداد هر سه پروژه	6
ADB and NPA Review	NPA & ADB	30-Jul-17	ملاحظه و منظوری پروژه های ساخت شبکه توزیعی جدید برای ۲۰۰۰۰ مشترک در شهر بامیان؛ لین انتقالی دوشی-بامیان و سب استیشن های دوشی و بامیان توسط اداره محترم تدارکات ملی و بانک انکشاف آسیایی	5
Evaluation Completion	Fichtner & DABS	15-Jul-17	ختم ارزیابی پروژه های ساخت شبکه توزیعی جدید برای ۲۰۰۰۰ مشترک در شهر بامیان؛ لین انتقالی دوشی-بامیان و سب استیشن های دوشی و بامیان	4
Evaluatiion Starting	Fichtner & DABS	28-May-17	ارزیابی پروژه های ساخت شبکه توزیعی جدید برای ۲۰۰۰۰ مشترک در شهر بامیان؛ لین انتقالی دوشی-بامیان و سب استیشن های دوشی و بامیان	3
Bid Opening of the Bamyian Projects	NPA	8-10. May 2017	آفرگشایی پروژه های ساخت شبکه توزیعی جدید برای ۲۰۰۰۰ مشترک در شهر بامیان؛ لین انتقالی دوشی-بامیان و سب استیشن های دوشی و بامیان	2
Bamyian Projects Tendering	NPA & DABS	Mar-17	تاریخ اعلان پروژه های لین انتقالی دوشی-بامیان - سب استیشن بامیان و ساخت شبکه توزیعی جدید برای ۲۰۰۰۰ مشترک در شهر بامیان	1