

د افغانستان برشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجنیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه			
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه	
-	عقد قرارداد به تاریخ 28 ماه جنوری 2017 صورت گرفته است و قرار است به زودی کار پروژه ها آغاز گردد.	دسامبر 2018	مارچ 2017	60.1	ساخت شبکه توزیعی برای 44500 مشترک جدید در شهرهای پل علم، گردیز، اوزی زدران و خوست	شبكة توزیعی 20/0.4 کیلولت شهرهای پل علم، گردیز، اوزی زدران و خوست	12