

د افغانستان برشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجنیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه		
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه
-	آفرگشایی پروژه بتاريخ 4 جنوری 2017 انجام شده است و ارزیابی آفرها توسط کمپنی فشنر آغاز گردیده است .	دسامبر 2018	جولای 2017	50	تمدید لین دبل سرکت 220 کیلوولت بفاصله 65 کیلومتر از شبرغان الی اندخوی	تمدید لین انتقالی 220 کیلوولت از شبرغان الی اندخوی

14