

د افغانستان برشنا شرکت
ریاست اداره پروگرامها
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه		
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه
-	فعلا تنها قسمت لین در تدارکات ملی به اعلان داوطلبی سپرده شده است.	دسمبر 2018	جون 2017	-	تمدید لین دبل سرکت 220 کیلوولت بطول 175 کیلومتر ازدوشی الی شهر بامیان و شبکه توزیعی در شهر بامیان برای 20000 مشترک	16 تمدید لین انتقال 220 کیلوولت از دوشی الی بامیان همراه با سب استیشن 220/20 کیلوولت و شبکه توزیعی 20 کیلوولت برای 20000 مشترک در شهر بامیان