

د افغانستان برشنا شرکت  
ریاست اداره پروگرامها  
آمریت انجیری

مشکلات پروژه	وضعیت فعلی پروژه	معلومات پروژه		معلومات عمومی پروژه			
		تاریخ ختم	تاریخ شروع	بودجه (میلیون دالر)	جزئیات/ظرفیت پروژه	نام/موضوع پروژه	
-	اسناد داوطلبی از طریق اداره تدارکات ملی در ماه دسامبر 2016 به اعلان گذاشته شده است و بتاريخ 25 فبروری 2017 آفرگشایی صورت میگیرد	دسامبر 2019	اگست 2017	150	تمدید لین سنگل سرکت بطول 310 کیلومتر – با تمدید این لین شبکه 500 کیلومتر از آقینه الی ارغندی کابل تکمیل میگردد	تمدید لین انتقالی 500 کیلومتر شبرغان الی دشت الوان شهر پلخمری	13