

د افغانستان برېښنا شرکت
معلومات انرژي برق ننگرهار / د ننگرهار برېښنا انرژي معلومات

Da Afghanistan Breshna Sherkat

۱۳۹۷ هـ ش

تعداد مشترکین انرژي برق ننگرهار برشنا به (42700) مشتری میړسد.

تعداد مشترکین/ د پیردونکو شمیر:

وراداتی	آفتابی	آبی	حراراتی
—	—	35 Mv	—

منابع/ سرچینی:

پلان های درحال تطبیق/ د تطبیق په حال کښی پلانونه:

- ✓ 1- تعویض نمودن 61 میترهای انالوک به دیجیتال.
- ✓ 4- انتقال میتر بکس های داغمه از ساحه ماموریت برج علی خیل به ورکشاپ.
- ✓ 7- رفع عوارض سرکت 20 کیلو ولت کمپ ها.
- ✓ 8- رفع عوارض کیبل های 400 ولت در برج های 9 و 43.
- ✓ 9- ساختن پایه های باس بارگیر پاور ترانسفامر نمبر چهارم در سب استیشن همیشه بهار.

پلان های کوتاه مدت/ لږد مهاله پلانونه:

- ✓ پروژه قریه جات غوچک که 7 پایه ترانسفامر بظرفیت (2*630 - 2*400-3*250 کیلوولت امپیر) دارد، پایه های 12 متره ، 9 متر نصب و لین کشی ولتاژ متوسط ان تکمیل گردیده البته لین کشی کیبل هوایی نیز 50 فیصد تکمیل گردیده است.
- ✓ پروژه قریه جات بهسود که 4 پایه ترانسفامر بظرفیت (2*630 - 1*400-1*250 کیلوولت امپیر) دارد، پایه های 12 متره ، 9 متره نصب و لین کشی ولتاژ متوسط 30 فیصد تکمیل، نصب براکت و انسلیتر ادامه دارد.
- ✓ پروژه ساحات مامامینه، چکنوری، مسجد تبلیغی و الفت مینه که 12 پایه ترانسفامر بظرفیت (4*630 - 7*400-1*250 کیلوولت امپیر) دارد، پایه های 12 متره ، 9 متر نصب و لین کشی ولتاژ متوسط و پایین تکمیل گردیده است.
- ✓ پروژه ارباپان داخل شهر که 3 پایه ترانسفامر بظرفیت (3*630 - کیلوولت امپیر) دارد، پایه های 12 متره و 9 متر نصب و لین کشی ولتاژ متوسط 100 فیصد و 50 فیصد لین کشی ولتاژ پایین تکمیل گردیده است.
- ✓ پروژه ساحات برج 17 و زیارت سخی و قریه جات خواجه های سرخرو که 4 پایه ترانسفامر بظرفیت (2*400-2*250 کیلوولت امپیر) دارد، پایه های 12 متره و 9 متر نصب شده و لین کشی ولتاژ متوسط تکمیل گردیده البته لین کشی کیبل هوایی نیز 20 فیصد تکمیل گردیده است.
- ✓ پروژه قلعه حاجی صاحبان و وحدت مینه 2 پایه ترانسفامر بظرفیت (1x160+1x400 کیلوولت امپیر) دارد، پایه های 12 متره و 9 متر نصب و لین کشی ولتاژ متوسط 100 فیصد تکمیل و لین کشی ولتاژ پایین الی اکنون صورت نگرفته است.
- ✓ مسیر 20 کیلوولت طرف شهرک های نجم الجهاد، نجم الدین اخندزاده و نجم القرا 70٪ پایه های 12 نصب و لین کشی گردیده است.
- ✓ قابل تذکر است که تمام 30 پایه ترانسفامرهای توسعوی فوق الذکر در پلان توسعوی سال 1394 شامل میباشد، تدارک پایه های ولتاژ متوسط و پایین و نیز تجهیزات متفرقه در همان سال صورت گرفته است و تهیه ترانسفامرها، کیبل ABC و میتر بکس تا فعلا صورت نگرفته است که اهالی این ساحات روزمره به ریاست حوزه مراجعه نموده و خواهان تکمیل پروژه های شان میباشند.