ریاست ادارهً پروگرام های دافغانستان برشناء شرکت !


معلومات مختصر :
براساس موافقتنامهً مساعدت  های مالی تاریخی ۱۸اکتوبر۲۰۰۸ که بين وزارت محترم ماليهج،ا، ا  و بانك انكشاف آسيایې و متعاقباً توافق نامه قرضه بین وزارت محترم مالیه و دافغانستان برشنا شرکت به امضاء رسیده  بانک انکشاف آسیائی مبلغ۵۷۰ میلیون دالرامریکایی را بمنظورانکشاف سکتورانرژی برق درچوکات پروگرام سکتور انکشاف انرژی برق جمهوری اسلامی افغانستان ( Multi tranche financing facility MFF-1 )  در پنج قسط به شکل ذیل مساعدت نموده است.

قسط اول(TRANCH 1)مبلغ 138.6 میلیون دالرامریکایی را درفبروی2009.
قسط دوم(TRANCH 2)مبلغ81.5 میلیون دالرامریکائی را درجنوری2010.
قسط سوم (TRANCH 3) مبلغ75.4 میلیون دالرامریکائی را در در جنوری 2012.
 قسط چهارم یا (TRANCH 4 ) مبلغ 200 میلیون دالر امریکایی را در مارچ سال 2013.
قسط پنجم یا (TRANCHE 5) مبلغ 49.1 میلیون دالرامریکائی در دیسمبر سال 2013.
قسط جداگانه تقویت انتقال نرژی برق از شمال به جنوب کشور تحت گرنت نمبر G0374/0375 مبلغ 217 میلیون دالرامریکائی  دردیسمبر سال 2013.

2.تحت Energy Supply Improvement Investment Program MFF-2
قسط اول (TRANCHE 1) مبلغ 275 میلیون دالرامریکائی در دیسمبر سال 2015.
قسط دوم (TRANCHE 2) مبلغ 415 میلیون دالرامریکائی در دیسمبر سال 2016.

که مجموع مساعدت های بانک انکشاف آسیائی  به 1.4 میلیارد دالرامریکائی میرسد.
همچنان طبق موافقتنامه های قرضه مالی (Subsidiary loan Agreement) بین د افغانستان برشنا شرکت و وزارت محترم مالیه ج،ا،ا این مبالغ به شکل قرضه طویل المدت (برای مدت هشت سال با مفاد 1% واز آغاز سال نهم الی ختم سال سی ودوم که معیاد اتمام قروض میباشد بامفاد1.5  %) در اختیار این اداره قرارگرفته است. 
طبق قرارداد فوق الذکر مسئولیت های ارگان های ذی ربط در چوکاتMulti tranche finance facility MFF برای پروگرام های مختلف براساس پروسیجر از قبل تهیه شده قرارذیل میباشد.

 وزارت مالیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

این وزارت منحیث تمویل کنندهً مالی  پروگرام های  انکشاف سکتور انرژی برق جمهوری اسلامی افغانستان  در قرارداد تذکر یافته و مبالغ شامل در قرارداد را به شکل قرضه طویل المدت غرض  انکشاف برنامهً های سکتور انرژی برق جمهوری اسلامی افغانستان دراختیار  د افغانستان برشنا شرکت قرار داده  واز مصارف وجوه ذکر شده مطابق قانون نظارت وهکذا بر اساس پروسیجر وزارت مالیه طبق قانون تدارکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به مواد ذکر شده درقرارداد عمل مینماید.

بانک انکشاف آ سیایی .

 بانک انکشاف آسیایی منحیث تمویل کننده تمامی برنامه های شامل پروگرام در این قرار داد مبالغ فوق الذکر را به دسترس دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت عنوان (مساعدت های مالی) بمنظور انکشاف سکتور انرژی برق جمهوری اسلامی افغانستان قرارداده و از تمامی مصارف و پروسهً آن نظارت بعمل می آورد.

ریاست ادارهْ پروگرام ها.
 ریاست اداره پروگرام های د افغانستان برشنا شرکت بر اساس موافقت نامه فی مابین وزارت محترم مالیه ج،ا، ا ، دافغانستان برشنا شرکت وبانک انکشاف آسیایی جهت اداره و مدیریت پروژه های که ازجانب بانک انکشاف آسیایی در چوکات د افغانستان برشنا شرکت به هدف انکشاف سکتور انرژی برق جمهوری اسلامی افغانستان تمویل میگردد  تاسیس ومسولیت رهبری تمامی  فعالیت های عادی و انکشافی این اداره را مطابق به لایحه وظایف، طرزالعمل ها ورهنمود های از قبل منظورشده  عهده دار می باشد . 
این اداره دارای  سه آمریت و دو مدیریت جدا گانه بوده  که در بخش های مختلف دارای مسولیت های امور تخنیکی  - نظارت وارزیابی  ، امور اداری و مالی،  امور ارتباطات  وامورحفظ محیط زیست پیشبرد وظیفه می نماید. 



ریاست اداره) پروگرام ها ( PMO) داری بخش های عمدهءُ  ذیل می باشد .

امریت تخنیکی :
این امریت مسایل  تخنیکی  پروگرام رااز شروع دیزاین الی ختم پروژه  بدوش داشته و تمامی موارد تخنیکی  طرفین  را اعم از دفاتر مشاورتی و تمویل کننده های پروگرام رهبری مینماید.


پروژه های انکشافی ریاست PMOبرشنا شرکت

	شماره
	پروژه
	کود پروژه
	تمویل کننده
	تاریخ آغاز
	تاریخ ختم

	لست پروژه های ساختمانی (تحت کار)

	1
	شبکه های برق رسانی  شهرهای پل علم، گردیز روزی خدران خوست
	DABS/012/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	20-Feb-17
	20-Feb-19

	2
	احداث سب استیشن 500 کیلو ولت، دشت الوان، پلخمری .
	DABS/014/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	21-Jul-16
	21-Jan-19

	3
	تمدید لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت از آقینه الی شبرغان ولین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از شبرغان الی مزار شریف
	DABS/011/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	7-Sep-16
	7-Mar-19

	4
	پروژه احداث سب استیشن 220/20 کیلو ولت در جنوب غرب کابل (ارغندی)
	DABS/007/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	28-Jun-16
	28-Jun-18

	5
	ساخت و ساز شبکه توزیعی جنوب غرب کابل (دشت برچی و ارغندی)
	DABS/005/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	26-Aug-14
	26-Feb-17

	6
	احداث سب ستیشن جدید اندخوی، شبرغان و توسعه ستیشن مزارشریف
	DABS/010/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	20-Jul-16
	20-Jul-18

	7
	سب استیشن جدید 220 کیلو ولت در جنوب غرب کابل و توسعه سب استیشن چمتله
	DABS/009/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	15-Jul-16
	15-Jul-18

	8
	تمدید لین انتقال 500 کیلو ولت از دشت الوان الی ارغندی
	DABS/015/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	6-Oct-16
	6-Oct-19

	لست پروژه های ساختمانی که در مرحلهً ارزیابی آفر ها قرار دارند


	1
	تمدید لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان الی دشت الوان شهر پلخمری
	DABS/020/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	
	افر گشایی صورت گرفته اکنون ارزیابی جریان دارد

	2
	تمدید لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت شبرغان الی اندخوی
	DABS/021/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	
	افر گشایی صورت گرفته اکنون ارزیابی جریان دارد

	3
	تمدید لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی شهر بامیان
	DABS/022/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	
	افر گشایی صورت گرفته اکنون ارزیابی جریان دارد

	4
	احداث سب استیشن ۲۲۰/۲۰ کیلوولت در شهر بامیان و  توسعه سب ستیشن دوشی
	DABS/23/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	
	افر گشایی صورت گرفته اکنون در مرحلهً ارزیابی قرار دارد

	5
	شبکه توزیعی شهر بامیان
	DABS/24/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	
	افر گشایی صورت گرفته اکنون در مرحلهً ارزیابی قرار دارد

	6
	احداث سب استشن 500 کیلو ولت ارغندی
	DABS/016/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	
	در مرحلهً ارزیابیADB قرار دارد

	[bookmark: _GoBack]7
	تدارک تجهیزات برق رسانی و شبکه سازی برای شهر گریشک
	DABS/019/GOODS/ICB
	بانک انکشافی اسیایی
	
	ارزیابی تکمیل گردیده است و عنقریب با کمپنی برنده قرار داد می گردد.




آمریت نظارت و ارزیابی :

این آمریت مسول نظارت و ارزیابی پروژه ها وارایهْ ګزارش ماهوار ،ربعوار  و سالانه به ریاست ادارهْ پروګرامهای د افغانستان برشنا شرکت بوده و ارایه کننده راپور به بانک توسعه اسیایی طبق پروگرام از قبل تهیه شده میباشد.

آمریت اداری و امور مالی: 
ترتیب تمامی پالیسی های امور مالی و اداری مربوط به اداره مطابق پالیسی تدارکات وزارت مالیه و بانک توسعه اسیایی  با در نظر داشت شرایط قرارداد سه جانبه دافغانستان برشنا شرکت  وزارت مالیه و بانک توسعه آسایی.
ترتیب پلان بودجهً سالانه ورهبری امورمنابع بشری و امور مالی همچنان اشتراک در تمامی جلسات و سمینارهای مربوط به امور مالی و اداری . 
در مورد ارتباطات این اداره از دیدگاه مالی و اداری میتوان کفت که پروسه تدارکات مصارف عملیاتی دفتر اداره پروگرام ها از طریق وزارت مالیه قابل اجراء است .





طرز رسیدگی به تقاضای اطلاعات وشکایات مستقیم مردم.

قبل از آغازکار فزیکی پروژه یک کمیته حل منازعات ساحوی که متشکل از نماینده مردم ، نماینده اداره محلی دولتی و شرکای پروژه میباشند تشکیل گردیده که درصورت بروز مشکلات عادی محلی کمیته مربوطه در حل عاجل آن  اقدام نموده به قناعت مردم  می پردازد ودر صورت ایکه مسایل حقوقی (جبران خسارهً حاصلات زمین ،محلات مسکونی،تصفیه واستملاک ساحهً تحت کار)وموضوعات تخنیکی مطرح بحث باشدموضوع ذریعهً انجنیر مسئول ساحه ، مسئول روابط اجتماعی  ریاست ادارهً پروگرام های برشناشرکت ومسئول روابط اجتماعی  کمپنی مشورتی نظارتی به مرکز گزارش ارایه گردیده ریاست ادارهً پروگرام ها درحل مسایل تخنیکی خود اقدام عاجل نموده وبه حل مسایل حقوقی از طریق مراجع قانونی اقدام عملی صورت می گیرد. 



